

A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.


22/04/2023

Cinématrice : Rapport de projet

Domaine : cinematrice.matthiasgaillard.ch
(nom provisoire)

Login : Examineurs

Mot de Passe : RoadTo080923

Several thin, curved lines in shades of blue and grey that originate from the bottom left and sweep upwards and to the right.

Matthias Gaillard

Table des matières

Introduction.....	2
Contexte	2
Objectifs.....	2
Planification	3
Réalisation du site	4
Maquette	4
Site statique	8
Base de données	9
CMS.....	11
Barre de recherche	13
Comptes admins	14
Modularisation	15
Responsive Design	15
Conclusion	16
Auto-critique	16
Gestion de projet.....	17
Avenir du site.....	17
Annexes	18
Journal de bord.....	18
Hiérarchie des fichiers	19
Sources	20

Introduction

Contexte

Deux de mes amis diplômés d'école de cinéma travaillent actuellement sur des podcasts dans lesquels ils analysent plusieurs films selon une thématique commune. Voici là mon projet : réaliser un site Internet à partir de zéro afin d'y partager leurs vidéos et de leur permettre d'accroître leur public parmi les amateurs de cinéma.

Ces deux personnes, du nom de Rita et Seb, seront mes clients de contact lors du déroulement du projet, même s'ils ne sont pas les seuls derrière l'élaboration des podcasts.

À la suite d'une discussion et ce afin de diversifier le contenu du site Internet, nous avons également prévu d'ajouter d'autres sections sur le site afin de partager divers contenus sur le thème du cinéma : critiques écrites, découvertes, ... etc.

Objectifs

Voici les objectifs principaux que je souhaite atteindre durant ce projet :

- Construire une **maquette** des pages du site
- Coder cette maquette afin d'obtenir un **premier site statique**
- Créer une **base de données** pour stocker les contenus postés (podcasts, critiques, ...), des informations à leur sujet (film, réalisateur, genre, ...) ainsi que les utilisateurs du site
- Transformation du site statique en **site dynamique** grâce à la base de données
- Créer des **utilisateurs admins** pour les deux clients afin qu'ils puissent éditer le site dans une certaine mesure, notamment en leur laissant ajouter, modifier ou supprimer du contenu
- Ajouter une **barre de recherche** permettant aux utilisateurs lambda de rechercher du contenu selon certains critères
- Réaliser un **responsive design** en modifiant l'affichage des éléments sur mobile
- Faciliter l'**accessibilité** en ajoutant par exemple un mode sombre
- Ajouter une **section de statistiques** uniquement visible par les clients et qui servira à afficher diverses informations sur les connexions au site
- Créer un formulaire d'inscription afin de définir des **utilisateurs non-admins** pour les personnes se rendant sur le site. Elles pourront ainsi poster des commentaires et participer à des sondages. Les informations collectées serviront aussi à compléter la section de statistiques.

Planification

J'ai établi au mois de mai un plan de la réalisation du site Internet. Le voici, semaine par semaine :

- 22 mai : Maquette
- 29 mai : Maquette, rendez-vous avec les clients
- 5 juin : Site statique
- 12 juin : Site statique
- 19 juin : Base de données, rendez-vous avec les clients
- 26 juin : Comptes admins et sécurité
- 3 juillet : Site dynamique
- 10 juillet : Site dynamique, rendez-vous avec les clients
- 17 juillet : Responsive design
- 24 juillet : Accessibilité
- 31 juillet : Comptes non-admins
- 7 août : Tests finaux, rendez-vous avec les clients
- 14 août : Rédaction et relecture du rapport
- 21 août : Power Point, entraînement à l'oral
- 28 août : Semaine de réserve

Le planning ci-dessus est flexible dans la mesure où, par exemple, les rendez-vous avec les clients ne se feront pas durant un jour précis de la semaine. Il s'agit seulement de garder à l'esprit les différentes tâches hebdomadaires à réaliser. Quant aux rendez-vous, ils seront établis selon les disponibilités du client et les miennes.

Réalisation du site

Maquette

Pour commencer, j'ai travaillé sur une première maquette. Dès lors, j'ai immédiatement rencontré deux problèmes : je n'avais à ce moment aucun modèle ni inspiration pour imaginer la maquette. De plus, quand bien même j'aurais eu une idée de maquette, je craignais de ne pas réussir à construire quelque chose de suffisamment satisfaisant pour les clients, le design graphique n'étant pas mon point fort.

C'est pourquoi, lors du premier rendez-vous avec les clients (visant à déterminer les fonctionnalités du site), je leur ai demandé leurs attentes au niveau du visuel du site. Ils m'ont répondu qu'ils aimeraient un site plutôt sobre et facile d'utilisation. Ils m'ont également donné des exemples de site¹ ² dont ils aimaient bien le design. Cela m'a servi mais j'avais tout de même encore des difficultés à imaginer concrètement le style de ce site Internet, il fallait que je trouve quelque chose qui sorte de l'ordinaire, je ne pouvais pas tout simplement copier les sites qu'ils m'avaient montré.

Fort heureusement, c'est environ à ce moment-là que Rita et Seb ont sorti le premier épisode de leur podcast et il tombait à point nommé. Après l'avoir visionné, j'ai eu un gain d'inspiration et j'avais une meilleure vision du site que j'allais créer. Ainsi j'ai tâché de retranscrire au mieux l'ambiance spatiale et mystérieuse de leurs vidéos...

J'ai commencé un montage de la page d'accueil sur Illustrator. D'abord, en plaçant une image de ciel étoilé en arrière-plan et en la répétant plusieurs fois. Ensuite, j'ai ajouté le titre du site « Cinématrice » en haut à gauche avec une police plus grande que d'habitude. Puis j'ai placé à côté une barre de recherche et enfin, les boutons pour l'accessibilité et l'administration. Plus bas, j'ai mis une barre de navigation contenant toutes les sections : le fond est en noir mais j'ai réglé la transparence à 50% afin que cela ressemble à une pellicule plongée dans l'espace. J'ai pensé à réaliser une grande pellicule reliant tous les éléments du site mais je me suis vite résigné en constatant la complexité de la tâche. Je me suis donc contenté d'ajouter une partie de pellicule ondulée derrière le titre du site.

Le reste de la page n'a pas été très compliquée à réaliser : l'accueil ne comportant qu'un texte statique de présentation du site, il me suffisait de l'écrire en blanc pour un rendu lisible. La page semblait assez vide mais ce n'était pas trop grave pour le moment, l'important étant surtout de fournir aux clients un visuel de ce à quoi le site ressemblera. Néanmoins, je décidai d'ajouter à l'arrière-plan l'image du podcast avec l'astronaute et la main, en réglant de nouveau la transparence à 50%.

J'aurais pu m'arrêter là mais je me suis dit qu'il serait intéressant d'imaginer les spécificités visuelles des autres onglets. C'est pourquoi j'ai fait un montage pour chaque page du site : cela ne m'a pas requis beaucoup de temps car j'ai fait passablement de copier-coller, notamment le header. Mais je voulais mettre en évidence les différentes pages et surtout celles avec du contenu dynamique (relatif à la future base de données). Voici par exemple le résultat pour la page affichant les podcasts :

¹ <https://www.heroinesinc.org/>


² <https://letterboxd.com/>



D'ailleurs, profitons-en pour parler des différentes pages du site. Les pages podcasts, tops, critiques et découvertes ont une structure similaire : le body est à chaque fois constitué de rectangles noirs transparents contenant les différents éléments dynamiques sous forme de liste. En cliquant sur un élément, le rectangle s'agrandit et dévoile les informations à son sujet. (Le processus peut se répéter plusieurs fois et il est possible de revenir au petit rectangle initial en cliquant à nouveau.) De cette façon, l'utilisateur peut choisir de consulter le contenu qui l'intrigue le plus ! En plus de cela, des icônes sont visibles par les comptes admins (cf. plus loin) pour modifier, supprimer et ajouter des contenus. Les vidéos des podcasts sont en réalité des liens Youtube et peuvent être visionnées directement depuis le site. Enfin, j'ai également fait une version « mode clair » pour ces pages, avec des rectangles blancs et gris sans transparence. Ils semblaient plus lisibles mais moins jolis à mon goût. Finalement, je n'allais pas du tout utiliser cette version claire car les clients m'avouèrent dans une réunion ultérieure qu'ils préféraient la première version.

Les dernières sections ressemblaient également aux autres mais avec quelques subtilités. La section de contact aurait un éditeur de texte pour que les utilisateurs puissent envoyer des messages customisés à mes clients. Je ne savais pas pour l'instant à quoi ressemblerait la section des sondages, donc je l'ai laissée de côté et enfin, la section de présentation de l'équipe contiendrait simplement une liste des personnes ayant participé aux podcasts ainsi que leur description ou réseaux sociaux.


Il me restait alors peu de temps avant le rendez-vous que nous nous étions fixés pour la présentation de la maquette. Je m'en suis servi pour m'imposer quelques principes à la suite de ce que je venais de faire : tirer au maximum profit de l'option de transparence et utiliser les rectangles noirs pour les contenus dynamiques ; les contenus statiques ou peu sujets à modification seraient directement écrits sur l'arrière-plan étoilé. Je prévoyais également de faire le site quasiment entièrement en noir et blanc, par soucis de cohérence esthétique. Je créai également une maquette pour la version mobile du site, ainsi que quelques logos pour le titre. (Je ne suis pas peu fier du rébus...)



Vint alors le jour du rendez-vous. Quel fut mon soulagement quand mes clients parurent satisfaits de ce que je leur proposais ! Nous avons longuement discuté du design de chaque page du site et ils m'ont dit ce qu'ils aimaient ainsi que ce qu'ils voulaient modifier. La plupart des corrections étaient relativement succinctes, comme les coins des rectangles qu'ils préféraient pointus alors que je les avais imaginés arrondis. Ils ont également jugé bon de mettre les images des films en couleur afin de gagner en clarté. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de parler des logos... Mais par la suite, ils me révélaient qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin : mes propositions ne vivront donc que dans ce rapport ! Après avoir noté leurs remarques, je passai à la suite du projet. À savoir, le...

Site statique

Lors de cette partie, j'ai pris passablement de retard dans ma planification. Je pensais avoir pris en compte le fait que je travaillerais à 100% durant mon stage jusqu'en juillet, mais le temps m'a fait défaut plus que ce que je pensais. Néanmoins, j'ai pu créer une première version d'un site statique, même si d'autres difficultés ont été rencontrées. En effet, les éléments ne s'affichaient généralement pas comme je le souhaitais. Après plusieurs essais infructueux, je me suis dit qu'il serait préférable d'accorder plus d'importance au fonctionnement du site qu'à son aspect visuel, même si je voulais éviter qu'il soit trop laid. C'est pourquoi j'ai choisi d'utiliser Bootstrap, framework que j'ai eu l'occasion d'apprendre en janvier, pour me faciliter la tâche. Cela m'a permis de créer des pages qui ressemblaient plus ou moins à celles la maquette. De plus, il y avait déjà automatiquement une petite partie responsive grâce à Bootstrap, notamment la taille des éléments de la navigation. Voici le résultat que j'obtins :



À ce moment-là, il était déjà possible en un clic de naviguer sur les différentes sections, même si les pages correspondantes étaient toutes vides. Elles seront remplies une fois que la base de données sera créée et complétée. La barre de recherche est créée mais pour l'heure, évidemment inutilisable. Ayant des problèmes à afficher la transparence, je décidai de simplifier le design de l'arrière-plan et de simplement afficher le texte de présentation à gauche et l'image à droite sur la page d'accueil. Une seconde partie dynamique « Nouveautés » ira chercher les contenus les plus récents dans la base de données. D'ailleurs, les éléments de la base de données seront désormais affichés sur fond noir opaque.


Il y a également quatre paramètres à droite de la barre de recherche :

- Connexion : Permet aux administrateurs de modifier les contenus du site
- Accessibilité : Apporte des options favorables à l'accessibilité
- Statistiques : Page permettant aux clients de consulter des données sur l'activité du site
- Son : Permet de mettre la musique des podcasts en thème de fond

Ces trois dernières options seront finalement abandonnées après discussion avec les clients.

Base de données

La version statique du site étant créée, il faut maintenant le remplir avec du contenu ! Pour ce faire, il y a trois choses à réaliser : base de données, formulaires de modification et comptes administrateurs. J'ai décidé de suivre les étapes dans cet ordre qui me semblait logique, en commençant donc par la base de données. En réalité, je l'avais déjà créée très tôt durant ce projet, il me semble même en mars. Mais elle ne collait pas forcément aux attentes des clients avec qui j'ai eu l'occasion de reparler depuis. Je l'ai donc recommencée en enlevant les tables inutiles. Voici son schéma actuel :



Faisons un bref tour des sept tables qui composent cette base de données.

- Les tables de gauche concernent les films en eux-mêmes :
 - TblFilms contient des informations sur les films. ('Affiche' correspond à une image promotionnelle du film.)
 - TblGenres, tblTypes et tblReals répertorient respectivement les genres (horreur, drame...), les types (standard ou film d'animation) et les réalisateurs des films.
- Les tables de droite concernent les contenus créés par les clients.
 - TblUsers contient la liste des comptes administrateurs pour le site. Elle aura en principe quatre entrées : moi-même, les deux clients et un compte pour les examinateurs.
 - TblCritiques et tblDecouvertes répertorient respectivement... les critiques et les découvertes ! Il y a un champ IdUser en clé étrangère pour indiquer lequel des deux clients a écrit le contenu. Pour les critiques, le champ 'Note' permet d'entrer un entier entre 0 et 5 pour l'appréciation personnelle du film.

- Enfin `tblPodcasts` liste les différents podcasts des clients, il s'agit de leur contenu principal. Chaque podcast consiste en l'analyse de 3 films sur une même thématique, mais dans des vidéos Youtube séparées. J'ai décidé de modéliser 3 champs `video` (lien Youtube) et `IdFilm` car selon les clients, chaque podcast aura la même structure : une analyse de 3 films en 3 vidéos. J'ai donc opté pour modéliser les podcasts dans une seule table, au lieu de créer une table intermédiaire. Ce choix a peut-être rendu le code d'affichage plus complexe...

Notons que cette base de données permettra non seulement d'afficher les contenus lors de la venue de quelqu'un sur le site, mais aussi d'afficher des contenus spécifiques selon la recherche de l'utilisateur dans la barre de navigation.

Une fois ces tables créées, j'ai commencé à les remplir manuellement avec des informations sur les films analysés dans les premiers podcasts des clients. Je me suis aidé du site « Allociné »³ pour remplir certains champs, dont le pitch. J'ai essayé de remplir les tables avec beaucoup de données mais il est évident que je devrais créer un formulaire pour que les clients puissent entrer leur contenu eux-mêmes, ce qui sera fait ultérieurement.

À la suite de cela, j'ai écrit du code permettant d'afficher les différents podcasts (si j'y arrive, les critiques et découvertes pourront s'afficher de la même façon). J'ai réussi à faire s'afficher les éléments mais ai rencontré des soucis pour l'affichage des vidéos intégrées depuis Youtube. C'est en réalité car les liens des vidéos dans la base de données et ceux que Youtube utilise pour les intégrations sont différents. J'ai donc défini dans mon modèle une fonction `correctLink()` pour convertir le « mauvais » lien en bon lien. Une fois cela fait, il me suffit d'ajouter quelques lignes de code pour dévoiler, au clic, les parties des podcasts.

³ <https://www.allocine.fr/>

CMS

Je me suis ensuite attaqué aux fonctionnalités attendues par le client : à savoir, pouvoir ajouter, modifier ou supprimer du contenu. J'ai d'abord écrit du code permettant de faire ces opérations sans aucune vérification de l'utilisateur : n'importe qui ayant accès au site pourra faire cela. Je mettrai plus tard en place un système d'authentification. Pour l'heure, après quelques essais infructueux, je finis par réussir à mettre en place la suppression, la modification et l'ajout de podcast. Voici à quoi cela ressemble :

+

Episode 3 : Le Deuil

X

Embarquez avec nous dans cette odyssée à travers le multivers du deuil.

Modifier

+

Ajouter un Podcast

No de l'épisode

Thème

Description

Titre du 1er film

Titre du 2ème film

Titre du 3ème film

Lien Youtube 1ère vidéo

Lien Youtube 2ème vidéo

Lien Youtube 3ème vidéo

Ajouter

+

Modifier un film

Titre du film :

Baby Driver

Durée :

--:--

🕒

Année :

Année

Réalisateur :

Nom

Prénom

Genre :

Action

Affiche / Image :

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Modifier

La première image montre comment il est possible de modifier ou supprimer un podcast. Le bouton de modification ouvre un formulaire qui permet de changer les entrées du podcast à notre guise. La croix rouge supprime le podcast en question, non sans demander une ultime confirmation à l'administrateur par le biais d'un pop-up.

La seconde image correspond au formulaire d'ajout d'un nouveau podcast. Il y a ici une subtilité qu'il convient de noter : seuls les champs du numéro de l'épisode et du thème sont obligatoires. En effet, les clients n'auront peut-être pas tout de suite d'idée pour la description et voudront peut-être la remplir plus tard. De plus, étant donné que Rita et Seb ne sortent pas toutes les parties d'un podcast en même temps (le rythme de parution étant plutôt de l'ordre d'une partie par semaine), il est plus intéressant pour eux de ne remplir par exemple que le champ pour le premier film et la première vidéo. Ainsi dans ce cas, seule la partie 1 sera affichée et les parties 2 et 3 pourront être éditées ultérieurement par le bouton de modification de podcast.

Cependant ! Cela pose un problème de stockage des données. Car ce formulaire ajoute en même temps des nouveaux films et un nouveau podcast, dans cet ordre. Donc si les champs vides ne sont pas traités, des films « vides » sont ajoutés dans la base de données. Ce n'est pas l'idéal, d'autant plus que par la suite je ferai en sorte que les titres de film soient uniques dans `tblFilms`. J'ai donc opté pour la solution suivante : si un champ titre de film n'est pas rempli, le film n'est pas ajouté à `tblFilms`, et la clé étrangère `idFilm` du Podcast correspondant est réglée à 146 : c'est l'id du film vide par défaut, déjà présent dans la table. Pour ce faire, j'ai écrit un petit algorithme dans `addPodcast.php`, peut-être trop complexe en comparaison à son utilité (?) mais qui a le mérite de fonctionner parfaitement. Le voici :

```
14 $film1 = $_POST["film1"]; $film2 = $_POST["film2"]; $film3 = $_POST["film3"];
15 $Film1Vide = false; $Film2Vide = false; $Film3Vide = false;
16
17 if($film1!="") addFilm($film1); else $Film1Vide = true;
18 if($film2!="") addFilm($film2); else $Film2Vide = true;
19 if($film3!="") addFilm($film3); else $Film3Vide = true;
20
21 $connect = connect_bd();
22
23 $rq = $connect->prepare("SELECT IdFilm FROM tblfilms ORDER BY IdFilm DESC LIMIT 0,3");
24 $rq->execute();
25 $derniersFilms = $rq->fetchAll();
26
27 $idFilm1=146; $idFilm2=146; $idFilm3=146;
28
29 if(!$Film1Vide) {
30     if($Film2Vide) {
31         $idFilm1=$derniersFilms[0]["IdFilm"];
32     } else {
33         if($Film3Vide) {
34             $idFilm1=$derniersFilms[1]["IdFilm"];
35             $idFilm2=$derniersFilms[0]["IdFilm"];
36         } else {
37             $idFilm1=$derniersFilms[2]["IdFilm"];
38             $idFilm2=$derniersFilms[1]["IdFilm"];
39             $idFilm3=$derniersFilms[0]["IdFilm"];
40         }
41     }
42 }
43
44 addPodcast($episode, $theme, $desc, $video1, $video2, $video3, $idFilm1, $idFilm2, $idFilm3);
```

Nous observons que les différents cas de figure peuvent arriver selon le nombre de champs laissés vides. Néanmoins, pour simplifier l'algorithme, je suis parti du principe que si un champ est laissé vide, alors le suivant aussi.

Enfin, la dernière image du site correspond au formulaire de modification de film : l'ajout de film se fait indirectement, avec le formulaire d'ajout de podcast. Il aurait peut-être été plus logique de faire l'inverse : d'abord ajouter un film, puis ajouter un podcast avec un menu déroulant pour choisir un film. Mais du point de vue du client, je me suis dit que le plus important était qu'il puisse ajouter facilement et rapidement des podcasts, quitte à renseigner les nouveaux films plus tard avec par exemple sa durée ou son réalisateur. Ces informations seront utilisées ailleurs sur le site mais nous aurons l'occasion d'en reparler.

Barre de recherche

Avant de passer aux zones de connexion, je décidai de prendre une brève pause en ce qui concerne le CMS et de créer des fonctions de recherche pour ma barre de navigation. Dans un premier temps, j'écrivis une fonction `searchVideos($recherche)` qui me permettait d'afficher toutes les vidéos de mes clients en rapport avec un titre de film ou un réalisateur entré, la fonction retournant tout simplement un array de liens Youtube.

C'est alors qu'arriva le 4^{ème} rendez-vous client. Je leur montrai le travail que j'avais réalisé jusque-là : affichage des pages, affichage et édition des podcasts, barre de recherche. Ils ont bien aimé mon travail et comme lors de la dernière réunion, nous avons discuté afin de déterminer ce qui devrait être amélioré et ce qu'il restait à faire. Rita a notamment suggéré une recherche possible par genre de film, ce que j'ai implémenté peu de temps après.

Comptes admins

Il me fallut ensuite créer les zones d'inscription, de connexion et de déconnexion. L'objectif était que mes deux clients puissent avoir chacun leur compte afin de s'identifier et d'apporter des modifications aux contenus. Je créai un formulaire d'inscription tout-à-fait normal, avec login, mot de passe et mot de passe administrateur. Ce formulaire n'est actuellement pas dans le code source et c'est normal : je conviendrai avec les clients d'un horaire pour l'inscription et à ce moment-là, j'ajouterai les fichiers d'inscription au code source pour qu'ils puissent s'inscrire avec leur mot de passe et un mot de passe administrateur que je leur fournirai. Une fois qu'ils seront inscrits, je supprimerai les fichiers d'inscription du serveur. Cette solution me paraît plutôt pratique car Rita et Seb m'ont assuré qu'ils seront les seuls à avoir besoin d'un compte, donc il n'y aura nul besoin de réutiliser ce fichier d'inscription. Ainsi le fichier d'inscription sera présent un court laps de temps et pendant cette durée il sera en plus protégé par un mot de passe connu seulement de nous trois, de quoi maximiser la sécurité. Voici cependant le code du traitement de l'inscription :

```
1  <?php
2
3  include "../modele/modele.php";
4
5  $connect = connect_bd();
6  $user = $_POST['login'];
7  $password = $_POST['password'];
8  $passwordADMIN = $_POST["passwordADMIN"];
9
10 if(strlen($password) < 12 or $passwordADMIN!="[REDACTED]") {
11     // Ne pas laisser s'inscrire avec un mot de passe de moins de 12 caractères
12     header("Location: inscriptionForm.php");
13     exit;
14 } else {
15
16     $passwordH = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
17     // Hachage du mot de passe pour le récupérer et l'insérer dans la bdd
18
19     $rq = "INSERT INTO tblUsers(User, MotDePasse) VALUES(:user, :password)";
20     $enreg = $connect->prepare($rq);
21     $enreg->execute(array("user"=>$user, "password"=>$passwordH));
22
23     header("Location: ../connexion.php");
24     exit;
25
26 }
```

Ce code, ainsi que le code de vérification de connexion, montrent les autres mesures de sécurité que j'ai entrepris pour le CMS :

- Utiliser un mot de passe de 12 caractères au minimum
- Crypter le mot de passe avant de l'insérer dans la base de données
- Bloquer l'utilisateur 5 minutes après 5 tentatives

Imaginons désormais que mon client ait pu s'inscrire et se connecter. Alors, non seulement il verra un message de salutation dans le header, mais il pourra en plus accéder aux boutons et aux formulaires d'édition de contenu !

Modularisation

Une grande partie du projet a déjà été réalisée, mais il me restait tout de même beaucoup de travail. Je me suis alors dit que c'était le bon moment pour faire une relecture et une correction totale de mon code. J'en profitai pour faire quelque chose qui me semblait important : modulariser mon code. En effet, il y avait beaucoup de répétitions de code et cela pouvait devenir encore pire par la suite. Je me suis donc imposé comme objectif de regrouper ces codes communs dans des fonctions ou bien des fichiers. Mes principales modularisations ont consisté en des fonctions d'affichage assez horribles, des fonctions d'édition, un nombre conséquent de getters et un header complètement mis à part dans `header.php`.

Ces simplifications de code m'ont permis d'aborder la suite du projet plus facilement. Par exemple, cela m'a pris peu de temps pour écrire les fichiers `decouvertes.php` et `critiques.php`, car la structure d'une découverte ou d'une critique est beaucoup plus simple que celle d'un podcast. Néanmoins le fait que ces structures soient différentes m'a obligé à créer pour chaque fonction propre aux podcasts, une fonction correspondante pour les critiques et les découvertes, et a donc entraîné une répétition de code. J'aurais pu créer des fonctions générales qui s'appliquent aux 3 structures mais je pense que ça aurait inutilement rendu mes fonctions trop complexes.

Responsive Design

Après avoir enjolivé le code, je décidai d'enjoliver le site et notamment la version mobile. Grâce à ce site⁴, je pus facilement avoir un retour de la version mobile tandis que je travaillais encore en local. Je me concentrai surtout sur l'affichage du header et des contenus visibles par les utilisateurs lambdas. Avec avoir écrit quelques lignes de CSS dans des media queries, voici le résultat :



J'entrepris également d'autres modifications visuelles pour ordinateur afin de me rapprocher de la maquette initiale. J'ajoutai, non sans peine, la pellicule ondulante derrière le titre du site et changeai l'aspect du bouton d'onglet de navigation courant : fond gris, texte en gras et police plus grande.

⁴ <http://www.responsinator.com/>

Conclusion

L'essentiel du site étant réalisé, je me décidai enfin à le mettre en ligne. Après avoir franchi l'obstacle de la non-connexion à la base de données, faute d'utiliser les mauvais identifiants, le site s'afficha finalement. Fort heureusement, le résultat était sensiblement le même qu'en local. Il me restait désormais à réaliser une série de tests et à améliorer le design encore et encore avant de préparer ma présentation finale. Voici une image du site à l'heure où j'écris ces lignes :



Auto-critique

Selon moi, les différents avantages et inconvénients du site à l'heure actuelle sont les suivants :

- Points forts :
 - Les fonctionnalités implémentées sont tout-à-fait opérationnelles.
 - Le site est relativement clair pour l'utilisateur : en quelques clics, il peut accéder à la plupart des contenus du site.
 - Le design est cohérent à travers le site.
- Points faibles :
 - Les fonctionnalités ne sont probablement pas assez poussées. Je pense par exemple à la barre de recherche qui manque de flexibilité : les résultats sont affichés seulement si les mots entrés sont tous écrits et sans faute.
 - Il y a plusieurs aspects du site prévus initialement que je n'ai pas réussi à mettre en place, comme par exemple, les arrière-plans transparents ou encore l'animation du défilement de la barre de navigation.
 - Le design peut paraître trop sobre et simple. Peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de couleur, mais je suis d'avis que cela aurait nui à la cohérence esthétique du site.

Gestion de projet

Si je devais évaluer ma gestion de projet, je dirais qu'elle n'a pas été non plus idéale. En effet, si l'on compare ma planification et mon journal de bord (cf. annexe), on remarque que j'ai pris passablement de retard et que j'ai fait une grande partie du projet durant le mois d'août. J'aurais dû davantage prendre en compte mon manque de disponibilité jusqu'en fin juillet lorsque j'ai établi ma planification. J'ai également sous-estimé le temps nécessaire à la programmation et au débogage d'un site.

En revanche, je suis satisfait du contact que j'ai eu avec les clients. Au total, nous nous sommes vus quatre fois et de futurs rendez-vous sont encore à prévoir. Lors de chaque réunion, Rita et Seb étaient satisfaits de ce que je leur montrais et nous discutons pour avancer dans le projet. Ma seule remarque est qu'ils ne m'ont pas encore fourni de contenu pour les critiques et les découvertes, j'ai donc pour le moment rempli ces sections avec des textes de test et du Lorem ipsum.

Avenir du site

En ce qui concerne les objectifs initiaux du projet, la plupart ont été remplis sauf le dernier : les utilisateurs non-admins. Nous avons fixé cet objectif pour que les utilisateurs puissent se créer des comptes et poster des messages dans une sorte de forum. Mais réaliser tout cela aurait été comme faire un deuxième site, sans compter toutes les mesures de sécurité à entreprendre. C'est pourquoi nous avons décidé d'abandonner cette idée et de limiter l'interaction avec l'utilisateur à la seule barre de recherche ainsi qu'à quelques fonctionnalités de la page `films.php`.

Malgré cela il me reste encore des fonctionnalités à implémenter. Voici quelques tâches que j'envisage de réaliser pour ce site :

- Modifier le code pour améliorer le référencement du site
- Mettre en place un système de pagination une fois que les clients auront publié suffisamment de contenus
- Préparer un formulaire de modification de mot de passe pour les clients en cas de mot de passe oublié
- Remplir la page `sondages.php` avec des sondages créés par les clients pour poser des questions à choix aux utilisateurs. Par exemple, quelle partie d'un podcast ont-ils préférés ? De quel futur film souhaitent-ils écouter l'analyse ? Je devrai alors créer des formulaires et une nouvelle table pour ces sondages dans ma base de données.
- Discuter des coûts de l'hébergement avec les clients et déterminer le nom du domaine qu'ils souhaitent utiliser. Après cela, le site sera déplacé sur ce nouveau domaine.

Annexes


Journal de bord

Voici le travail que j'ai réalisé au cours de ce projet, mois par mois.

- Février
 - Début du mois : Réflexions personnelles autour du sujet
 - 18 : 1^{ère} réunion avec un des clients, brainstorming
- Mars
 - 18 : 2^{ème} réunion avec les deux clients, complément de brainstorming
 - 10 : Début officiel du projet sur la base des réunions
- Avril
 - 15-21 : Création d'une maquette sur Illustrator
 - 22 : Création du rapport final
- Mai :
 - 21 : Création de la planification
 - 22-30 : Finalisation de la maquette
- Juin :
 - 5 : 3^{ème} réunion avec les clients pour correction et approbation de la maquette
- Juillet :
 - 4-17 : Codage du site statique avec Bootstrap
 - 24-31 : Création de la base de données
- Août :
 - 1 : Affichage des podcasts de la base de données
 - 4 : Formulaire et traitement d'ajout de podcasts
 - 7 : Formulaire et traitement de modification de podcasts
 - 11 : Traitement de suppression des podcasts sous confirmation, affichage des critiques
 - 12 : Création de la fonction `displayInfosFilm($IdFilm)` pour afficher les infos d'un film
 - 13 : Formulaire de modification de film avec importation d'image, création d'un premier algorithme de recherche de podcasts en fonction d'un titre de film ou bien d'un réalisateur
 - 14 : Création de la zone de connexion, 4^{ème} réunion avec les clients
 - 15 : Déplacement des boutons de modification, de suppression et d'ajout dans le CMS, possibilité de rechercher du contenu par genre, modularisation de l'affichage des podcasts
 - 16 : Modularisation complète du header, amélioration visuelle de la modification de podcasts
 - 17 : Relecture et correction de tous les codes
 - 18 : Affichage des découvertes et des critiques de la même façon que les podcasts
 - 19 : Affichage des films dans `films.php`, amélioration du visuel pour se rapprocher de la maquette
 - 20 : Amélioration de la version mobile
 - 21 : Correction de l'ajout de podcasts pour ne pas créer de films vides si aucun film n'est entré, unicité des films dans `tblFilms`
 - 22-23 : Mise en ligne du site, finalisation du rapport

Hiérarchie des fichiers

Voici un schéma de l'architecture actuelle de mon code source :



Remarques :

- Les fichiers `inscription.php` et `inscriptionForm.php` ne sont pas affichés. En effet, comme expliqué précédemment, ils seront mis dans le CMS uniquement sur une courte période durant laquelle les clients pourront s'inscrire.
- Il y a deux fichiers de CSS... C'est normal ! Celui dans le CMS ne sert qu'à appliquer le CSS à `inscriptionForm.php`, fichier d'affichage dans le CMS. Puisque ce fichier ne sera que temporaire, ce deuxième fichier CSS est presque totalement inutile... Mais j'étais obligé d'en faire un car autrement, le CSS normal ne s'appliquerait pas (changement des chemins relatifs vers les images).
Note : Ce CSS sert également à afficher dans le CMS les formulaires de modification de contenu.
- Dossier images : Contient toutes les images utilisées dans ce site, même si la plupart n'ont pas été utilisées. Je les ai tout-de-même gardées au cas où j'en aurais besoin plus tard. Elles sont réparties en plusieurs sous-dossiers selon leur fonction dans le site. Le dossier le plus important est celui des affiches, qui communiquera avec la base de données pour recevoir et afficher les images promotionnelles des films.
- Des fichiers de traitement des critiques et des découvertes, similaires à ceux des podcasts, sont présents dans le code source mais je ne les ai pas montrés dans ce diagramme par soucis de simplicité.

Sources

Logiciels

- Adobe Illustrator
- Microsoft Word
- Microsoft PowerPoint
- Visual Studio Code

Frameworks

- Bootstrap 5.2.1

Bibliothèques

- jQuery

Sites Internet

- <https://www.heroinesinc.org/>
- <https://letterboxd.com/>
- <https://www.allocine.fr/>
- <http://www.responsinator.com/>
- <https://chat.openai.com/>